LAPORAN EKSEKUTIF PROGRES PROYEK T-AIMS

Teknolab Asset & Infrastructure Monitoring System — Pemantauan Aset dan Fasilitas Terpadu

Nama Penyaji:	Wafian Zaidan El Y.	**Tanggal Laporan:**	17 Oktober 2026
Peran / Tugas:	Rekayasa Server, Keandalan & Keamanan Sistem	**Target Presentasi:**	Pimpinan & Dewan Penguji
Giliran Operasional:	Shift 2 (16.00 – 01.00 WIB)	**Kelengkapan Sistem:**	**Fondasi 100% Siap (Fase Integrasi)**

1. RINGKASAN STATUS PROGRES KESELURUHAN PROYEK

Proyek **T-AIMS** bertujuan menyediakan sistem pengawasan aset dan fasilitas perusahaan secara otomatis, terpusat, dan dapat dipantau dari mana saja tanpa bergantung pada pemeriksaan fisik manual. Hingga saat ini, proyek telah berhasil menyelesaikan **tahap pembangunan fondasi dasar** dan kini secara resmi berada pada **tahap integrasi operasional**. Seluruh modul utama telah siap menerima aliran informasi nyata dari lapangan.

1. Server Pusat & Rumah Data **STATUS: 100% AKTIF & STABIL** Wadah sistem utama telah beroperasi tanpa henti untuk mengolah dan menyimpan seluruh aktivitas aset kantor.	**2. Layar Dasbor Pemantauan (Web)** **STATUS: SIAP UJI COBA** Antarmuka visual telah diluncurkan dan siap menampilkan grafik kondisi perangkat normal maupun terganggu.
3. Jalur Komunikasi Alat Sensor **STATUS: TERHUBUNG & TERUJI** Jalur penerimaan sinyal keaktifan perangkat di lapangan berhasil diverifikasi dengan respon di bawah 5 detik.	**4. Keamanan & Perlindungan Data** **STATUS: TERLINDUNGI PENUH** Sistem pencadangan otomatis dan pembersihan riwayat terpasang rapi untuk mencegah kehilangan data berharga.

2. PERAN DAN KONTRIBUSI POKOK DALAM TIM

Sebagai penanggung jawab pada bidang **Rekayasa Server, Keandalan dan Keamanan Sistem (Shift 2)**, fokus kontribusi saya adalah bertindak sebagai **tulang punggung kelancaran kerja tim**. Tiga kontribusi utama yang telah diwujudkan mencakup:

A. Penyedia Fondasi Lingkungan Kerja Terpadu	Membangun dan merawat lingkungan sistem mandiri yang menjadi jembatan penghubung bagi rekan tim pembuat alat perangkat keras dan rekan tim perancang tampilan web, sehingga proses uji coba berjalan serasi tanpa konflik program.
B. Penjaga Kelancaran Operasional & Serah Terima Giliran	Memastikan server tetap hidup 24 jam penuh dan menyusun laporan serah terima tugas (*handover*) yang rapi di akhir giliran kerja malam hari agar tim shift pagi dapat langsung melanjutkan tugas tanpa kebingungan.
C. Benteng Keamanan & Standardisasi Aset Digital	Menjaga integritas basis data, memisahkan data rahasia dari akses umum, serta merapikan ruang kerja bersama di repositori tim agar kode dan dokumentasi selalu siap diaudit oleh pimpinan.

3. RINCIAN PEKERJAAN YANG TELAH DISELESAIKAN BESERTA MANFAATNYA

Berikut adalah rekapitulasi pekerjaan strategis yang telah berhasil diselesaikan secara tuntas, beserta dampak nyata dan nilai tambah langsung yang dihasilkan bagi keberlangsungan proyek T-AIMS:

No	Pekerjaan yang Diselesaikan	Rincian Tindakan Nyata	Keuntungan Nyata bagi Proyek
1	**Pembangunan Server Terpadu & Mandiri**	Menyusun wadah sistem mandiri yang menyatukan pengolahan data sensor, alur kerja otomatis, dan penyedia halaman web dalam satu kesatuan teratur.	**Meniadakan risiko bentrok program** di komputer tim. Sistem siap dipindahkan ke server resmi perusahaan kapan saja dengan cepat tanpa instalasi ulang dari awal.
2	**Peluncuran Dasbor Pemantauan Web**	Menghidupkan dan menguji coba tampilan visual pemantauan perangkat aset agar dapat dibuka langsung melalui peramban web oleh seluruh tim.	**Memudahkan pengawasan visual secara langsung**. Pimpinan dan teknisi dapat melihat status normal atau kendala fasilitas kantor dalam satu layar tanpa cek fisik ke lokasi.
3	**Penerapan Sistem Pencadangan Otomatis**	Memasang jadwal pembuatan salinan cadangan data secara otomatis dan mekanisme pembersihan berkas catatan riwayat yang sudah kedaluwarsa.	**Menjamin keamanan aset data penting** dari risiko hilang jika terjadi gangguan mendadak, serta menjaga performa sistem tetap ringan dan responsif setiap saat.
4	**Verifikasi Alur Detak Keaktifan Sensor**	Melakukan uji pengiriman sinyal dari perangkat sensor hingga berhasil memicu perubahan warna indikator aktif (hijau) di layar dasbor.	**Deteksi gangguan sangat cepat**. Apabila ada alat di kantor yang mati atau kabel terputus, sistem langsung mengetahuinya dalam hitungan detik secara otomatis.
5	**Standardisasi Repositori & Sinkronisasi Tim**	Merapikan arsip berkas kerja bersama di repositori resmi, memperbarui lembar serah terima tugas antar-shift, dan menstandarkan logo resmi perusahaan.	**Mencegah miskomunikasi kerja tim**, mempercepat koordinasi harian, dan menghasilkan dokumentasi profesional yang siap dipertanggungjawabkan ke pihak manajemen.

4. LANGKAH STRATEGIS & RENCANA TINDAK LANJUT

Fase Mendatang	Fokus Pekerjaan Strategis	Target Hasil Nyata
Integrasi Sensor Tambahan	Menghubungkan unit sensor fisik di lingkungan gedung kantor ke dalam sistem server pemantauan.	Seluruh parameter lingkungan (suhu, tegangan, kelembapan) terbaca serentak.
Sistem Peringatan Dini	Mengaktifkan pengiriman notifikasi pesan kilat otomatis kepada petugas saat terjadi anomali alat.	Respon penanganan insiden menjadi jauh lebih cepat sebelum aset mengalami kerusakan fatal.
Uji Ketahanan & Serah Terima	Menjalankan simulasi beban operasional penuh dan menyiapkan berkas petunjuk penggunaan bagi staf.	Sistem T-AIMS siap diserahterimakan dan digunakan secara mandiri oleh pihak perusahaan.

5. PERNYATAAN KOMITMEN & LEMBAR PENGESAHAN

Demikian laporan progres eksekutif ini disusun dengan sebenar-benarnya sebagai wujud transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab kerja. Seluruh capaian yang telah diraih diarahkan untuk mewujudkan sistem pemantauan aset yang tangguh, aman, serta memberikan manfaat optimal bagi efisiensi operasional PT Teknolab Caraka Internasional.

Dibuat dan Dilaporkan Oleh: Penanggung Jawab Server & Keamanan (Shift 2)	Mengetahui & Menyetujui: Pembimbing Lapangan / Koordinator Proyek
Wafian Zaidan El Y. Rekayasa Sistem & Keamanan	**PT Teknolab Caraka Internasional** Tim Penilai & Pembimbing